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Fachberatung Ökonomie / Haltung 
Erarbeitung eines betriebswirtschaftli-
chen Gesamtkonzeptes 

- Wirtschaftliche Gesamtsituation 
- Entwicklungsmöglichkeiten und Ziele (Kurz-,  
  mittel- und langfristig) 
- Finanzierung 
- Standortfrage / *ggf. Verwertung Althofstelle 
- Raumprogramm / Funktionsabläufe 
- Tierschutz 
- (gesamtbetriebliches) Hygienekonzept 

Projekt- 
phase 

Bauberatung Standort 
Ermittlung von Basisdaten zu Grund-
stück und Gebäuden 

Vorentwurf Standort 
Erstellung eines Planungskonzeptes 

WAS 
wird 
gebaut 
 

Standorttermin 
Anhörung der am Genehmigungsver-
fahren beteiligten Fachstellen 
(bei (Teil-) Aussiedlungen empfohlen) 

- Verfügbare Flächen 
- Landschaft / Hofanlage 
- Zuordnung zu bewirtschafteten Flächen  
  (Arrondierung) / Bodengüte 
- Entwicklungsmöglichkeiten 
- Geländeform (Ebene, Hang) 
- Baugrundverhältnisse 
- Klima 
- Emissionen / Immissionen 
- Erschließung (Entfernung, Leistungsfähigkeit) 
- Sonstige standortrelevante Faktoren 

Arbeitsschritt/ Ziele Inhalte/ Fragen 

Berücksichtigung der öffentlichen Belange: 
- Siedlung/ Wohnbebauung 
- Emissionen / Immissionen 
- Naturschutz / Wald 
- Gewässer / Oberflächenwasser 
- Straßen 
- Wasserversorgung / Abwasserentsorgung 
- Energieversorgung 
- Brandschutz 
- Denkmalschutz 
- Arbeitssicherheit 
- Tierschutz 

Lage der baulichen Anlage 
- Im Bestand 
- In der Landschaft 

WO 
wird 
gebaut 

Vorentwurf Gebäude 
Erstellung eines Planungskonzeptes 

Planung der baulichen Anlage 
- Raum- und Funktionszuordnung 
- Tragwerk / Konstruktion 
- Material 

WIE  
wird 
gebaut 

Antrag auf Vorbescheid (optional) 
Klärung der Genehmigungsfähigkeit 

Unterlagen, die zur Beurteilung der vorab zu ent-
scheidenden Fragen erforderlich sind 

Formulierung eines Betriebsentwick-
lungszieles 

- Produktionsausrichtung / -zweig 
- Gesellschaftsform (natürliche / jurist. Person) 
 

WER 
baut 
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- Beratungsempfehlung Betriebswirtschaft 
- Raum- und Funktionsprogramm 
- Grobkostenschätzung 
- Protokoll 

- Bauherr 
- Berater 1) 2) 
- *ggf. Betreuer 3) 

Behörde/  
Organisation 

- Standortbegehungen 
- Standortauswahl 
- Aktennotiz / Protokoll 
- Skizze 

- Übersichtsplan im Maßstab 1: 5000 
- Lageplan im Maßstab 1: 1000 

- Bauherr 
- Berater: 1) 2) 
               Bau 4) 
 5) 

 
AELF 
AELF 
VBP 

Leistungen/ Ergebnisse Beteiligte 

Berater: Bau 4) 
 5) 

AELF 
VBP 

- Standortbegehung 
- Protokoll 

- Bauherr  
- Berater: 1) 2) 
               Bau 4) 
 5) 
- ggf. Betreuer 3) 
 
- Träger öffentlicher  
  Belange 8) 
- Bauaufsicht 9) 

 
AELF 
AELF 
VBP 
 
 
 
 
 

- Grundriss, ggf. Schnitt, Ansichten im Maßstab 1: 500 bzw. 1: 200  
- Textliche Beschreibung 
- Kostenschätzung 

- Berater: Bau 4) 
 5) 
- Planer 

AELF 
VBP 

- Baubeschreibung entsprechend der Fragestellung 
- Planzeichnungen 
- Textliche Beschreibungen 
  (gemäß Art. 71 BayBO; § 5 BauVorlV) 
- Vorbescheid 

- Bauherr 
- ggf. Planer 7) 
- ggf. Berater: Bau 4) 
 5) 
- ggf. Bauaufsicht 9) 

 
 
AELF 
VBP 

 

 
AELF 

- Bauherr 
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- Zusammenstellung der Baukosten nach 
  Gewerken 
- Sachliche Prüfung der Abrechnung 
- Endfestsetzungsbescheid 
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Bewilligungsverfahren 
Förderung 

Prüfung auf Übereinstimmung mit den Förder-
richtlinien (EIF: AFP bzw. DIV) 

Bauantrag 
 

- Erstellung der erforderlichen Vorlagen 
- Einreichung beim LRA 

Bauaufsichtliches 
Genehmigungsver-
fahren 

Prüfung auf Übereinstimmung mit 
- planungsrechtl. Vorschriften (§§ 29 ff. BauGB) 
- bauordnungsrechtlichen Vorschriften (BayBO) 
- sonstigen öffentlich-rechtlichen Vorschriften 

Planung der baulichen Anlage 
- Normen 
- Stand der Technik / gute fachliche Praxis 
- Integration der Fachplanungen 

Ausführungsplanung 
Darstell. d. Vorhabens 
m. allen für d. Ausführ. 
notwendigen Angaben 
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- Vertragsverhandlung 
- Auftragserteilung 

 

Förderab-
wicklung 
Abgleich  
zwischen 
Antrag und 
Ausführung 
 
 
 
 
 
 
 
 
Teilmittel-
abruf 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mittelabruf 

Endverwendungsnach-
weis 

- Überprüfung der durchgeführten Leistungen 
  auf Übereinstimmung mit den Antrags- und 
  Bewilligungsdaten 
- Belege für geleistete (Teil)zahlungen 
- Überprüfung der Abrechnungen 

Fördervoraussetzungen 
Klärung der Förderfähigkeit  

Planung der baulichen Anlage 
- Entwurf  
- Kostenberechnung 
 
 

Förderan-
trag 
 

- Erstellung der erforderlichen Vorlagen 
- Einreichung beim AELF 
- Plausibilisierung der Kosten 5
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Projekt- 
phase 

Arbeitsschritt/ Ziele Inhalte/ Fragen 

Entwurf 
Darstellung des baulichen Vorhabens 
zur Verwendung bei Förder- und Bau-
antrag 
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- Prüfung der Voraussetzungen für die Förderung  
  gem. EIF: AFP bzw. DIV 
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Baudurchführung 
Errichtung der bauli-
chen Anlage 
 
 
 
 
 
 
 
Übergabe 

Vergabe/ Baubeginn 
 
 

Übereinstimmung zw. Planung und Ausführung 
- Bauüberwachung (Überwach. d. Baudurchführ.) 
- Abnahme der Bauleistungen 
- Mängelbeseitigung 
- Kostenfeststellung / Kostenkontrolle 

 - ggf. Angebotseinholung 
 - ggf. Vergleich und Prüfung der Angebote/  
   Kostenanschlag 
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ggf. Ausschreibung 

Inbetriebnahme/  
Bewirtschaftung 

- ggf. Prüfung der zweckgemäßen Nutzung des 
  Gebäudes (u.a. „Zweckbindungsfrist“) 
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Bewilligungsbescheid - Bewilligungsbehörde 6) AELF 
 

Unterlagen gem. Art. 64 BayBO;  § 3 BauVorlV   10) - Bauherr 
- Planer 7) 
- ggf. Berater:  Bau 4) 
- Bauaufsicht 9) 

 
 
AELF 

Baugenehmigungsbescheid - Bauaufsicht 9) 
- Träger öffentlicher 
  Belange 8) 

 

Ausführungs-, Werk- und Detailpläne im Maßstab 1 : 50 bis 1 : 1 - Planer 
- Fachplaner 
- ggf. Berater: Bau 4) 

 
 
AELF 

- Angebote 
- Bauvertrag 
- Baubeginnsbesprechung 

- Bauherr 
- ausführende Firmen 
- Planer  
- Fachplaner 
- ggf. Berater: Bau 4) 

 
 
 
 
AELF 

- Baubeginnsbesprechung 
- Betriebsbesuche (min. 4 - 6) während der Bauphase 
- Kosten- und Finanzierungsübersicht (vierteljährl. Zwischenbilanz) 
- Auszahlungsantrag 
- Inaugenscheinnahme 

- Kostenaufstellung / Schlussabrechnung 
- Schlussprotokoll 
- Inaugenscheinnahme 
- Schlusszahlung 
- ggf. Vor-Ort-Kontrolle 
- ggf. Kontrollbericht 

- Bauherr 
- Betreuer 3) 
 
- Bewilligungsbehörde 6) 
- Bewilligungsbehörde 6) 

- Bauherr 
- Betreuer 3) 
- Bewilligungsbehörde 6) 
 
- Bewilligungsbehörde 6) 
- Prüfdienst 11) 

 
 
 
AELF 
AELF 

 
 
AELF 
 
AELF 
AELF 

- Grundrisse, ggf. Schnitte, Ansichten im Maßstab 1 : 200  
  bzw. M 1 : 100 
- Textliche Beschreibung 
- Kostenaufstellung 

- Bauherr 
- ggf. Berater 1) 
          Bau 4) 
- Planer 7) 
- Fachplaner 

 
AELF 
AELF 

- Eingabeplan mit Eingangsstempel 
- Kostenaufstellung gem. Kostenschätzung 
- Unterlagen gem. Förderprogramm 

- Bauherr 
- Betreuer 3) 
- Berater 1) 

 
 
AELF 

Behörde/  
Organisation 

Leistungen/ Ergebnisse Beteiligte 

Dokumentation der Ergebnisse - Betreuer oder 3) 
- Berater 1) 

 
AELF 

- Bauwerk 
- Objektbegehungen (einschl. Schlussbegehung) 
- Abnahmeprotokolle / Mängelliste 
- Übergabeunterlagen 
- Abschlagszahlungen/ Schlussrechnungen 

- Bauherr 
- ausführende Firmen 
- Planer 

 

 - ggf. Leistungsbeschreibung 
 - ggf. Preisspiegel 

- ggf. Ex-post-Kontrolle 
- ggf. Kontrollbericht 

- Prüfdienst 11) AELF 
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Erläuterungen 
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1) AELF Abteilung L2 Bildung und Beratung:  

 SG L 2.2 Landwirtschaft 

 2) AELF Abteilung L3 Fachzentren (FZ) 

 FZ L3.1 Pflanzenbau 

 FZ L3.2 Agrarökologie 

 FZ L3.3 Ökologischer Landbau 

 FZ L3.4 Alm-/ Alpwirtschaft 

 FZ L3.5 Rinderzucht 

 FZ L3.6 Rinderhaltung 

 FZ L3.6M Rindermast 

 FZ L3.7 Schweinezucht und -haltung 

 FZ L3.8 Pferdehaltung 

Abkürzungen 

AELF Amt für Ernährung, Landwirt- 

 schaft und Forsten 

AFP Agrarinvestitionsförderungs- 

 programm 

BayBO Bayerische Bauordnung 

BauGB Bundesbaugesetz 

BerAnerkR Beratungsanerkennungsrichtlinie 

DIV Diversifizierungsförderung 

8) Träger öffentlicher Belange (TÖB):  

Gegenstand      für Stellungnahme zuständig  gesetzliche Grundlagen 

Gewässer Gewässer Kategorie III  Fachkundige Stelle Wasserrecht (Gemeinde/ LRA)  Bayerisches Wasser Gesetz (BayWG); Wasserhaus- 

 Gewässer Kategorie II bis I  Wasserwirtschaftsamt  haltsgesetz (WHG) 

 Grundwasser  ~   

 Niederschlagswasser  ~   

  Bundeswasserstraße (Donau; Kanal)  Wasser- und Schifffahrtsverwaltung d. Bundes (WSV)   

Straßen Gemeindeerschließungsstraße  Gemeinde  Bayerisches Straßen- und Wegegesetz (BayStrWG); 

 Kreisstraße  Landratsamt (Kreisverwaltungsbehörde)  Bundesfernstraßengesetz (FStrG) 

 Staatsstraße (Bundesstraße)  Straßenbauamt (im übertragenen Wirkungskreis)   

  Bundesautobahn  Autobahndirektion   

Wald    Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten  
 (AELF) 

 Waldgesetz für Bayern (BayWaldG) 

Natur Biotop  untere Naturschutzbehörde (Gemeinde/ LRA)  Bayerisches Naturschutzgesetz (BayNatSchG); 

 geschützter Landschaftsbestandteil  ~  Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) 

 Naturdenkmal  ~   

 Naturpark  ~   

 Landschaftsschutzgebiet  ~   

 Naturschutzgebiet  höhere Naturschutzbehörde (Bezirksregierung)   

  Nationalpark  oberste Naturschutzbehörde (Staatsministerium)   

Siedlung Dorf-/ Wohn-/ Gewerbegebiet/ sonstige  Gemeinde  Bayerische Bauordnung (BayBO); Baugesetzbuch 

   Landratsamt (Kreisverwaltungsbehörde)  (BauGB) 

Denkmal Denkmal / Ensemble / Bodendenkmal  untere Denkmalschutzbehörde (Gemeinde/ LRA)  Denkmalschutzgesetz (DSchG) 

Emission    Abteilung technischer Umweltschutz (Gemeinde/LRA)  Bundes-Immissionsschutzgesetz (BlmSchG) 

   in Zusammenarbeit mit AELF (Abteilung Forst)  

Tierhaltung    Veterinäramt (Gemeinde/ LRA)  Tierschutzgesetz (TierSchG); Tierseuchengesetz 

       (TierSG) 

Beschäftigte   Gewerbeaufsichtsamt (Bezirksregierung) 
 Berufsgenossenschaft 

 Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) 
 SGB 7 

-  Grundstücksentwässerung und Wasserver- 

   sorgung (min. M 1 : 1000) 

-  ggf. Abstandsflächenübernahme-Erklärung 

 

11) AELF/ Abt. L3.P Prüfdienst 

EIF Einzelbetriebliche Investitions- 

 förderung 

FZ Fachzentrum 

LRA Landratsamt 

SG Sachgebiet 

StMELF  Bayerisches Staatsministerium 

 für Ernährung, Landwirtschaft 

 und Forsten 

VBP Verbundberatungspartner 

 FZ L3.9 Kleintierhaltung 

 FZ L3.10 Ernährung/ Gemeinschaftsver-

pflegung 

 FZ L3.11 Diversifizierung und Strukturent-

 wicklung 

3) Zugelassene Betreuer gem. Leitfaden EIF 

des StMELF 

4) Fachberater für landwirtschaftliches Bau-

  wesen in Bayern an den AELF 

 - FZ L 3.6 Rinderhaltung 

 - FZ L 3.7 Schweinezucht und -haltung 

 

9) Sitz der unteren Bauaufsichtsbehörde,  

    im Einzelnen: 

1. Landratsamt (LRA) als Staatsbehörde oder 

2. kreisfreie Stadt oder 

3. große Kreisstadt oder Sonderfall:  

4. kreisangehörige Gemeinde mit übertrage- 

    nen Aufgaben der unteren Bauaufsichts- 

    behörde 

 

 

5) VBP im Bereich landwirtschaftliche Baube-

ratung gem. BerAnerkR des StMELF 

6) AELF FZ L3.12 Einzelbetriebliche Investiti-

onsförderung 

7) Bauvorlageberechtigt im Sinne des Art. 61, 

BayBO 

Dieser ALB-Infobrief wurde erstellt in Abstimmung mit: 
 Bayerisches Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 
 Verbundberatungspartner im Bereich landwirtschaftliche Bauberatung 

10) Planunterlagen gem. Bauvorlagenverord- 

      nung (BauVorlV) 

-   Vordrucke Antragsunterlagen 

-   Lageplan + amtlicher Lagepl. (< 6 Mon. alt) 

-   Bauzeichnungen (M 1 : 100) 

-   Baubeschreibung (auf Vordruck) 

-   ggf. Nachw. Standsicherheit, Feuerwider- 

    standsdauer, Brandschutz 

-   ggf. Bestimmung eines Verantwortlichen 

 für  die Bauausführung 

 


